



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 197/2015.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. október 15-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Nehru támogatási szerződés módosításának a jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Városüzemeltetési és Felújítási Iroda, Kozák Anikó irodavezető

Előzetesen tárgyalja: VVKB (2015.10.14.)

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.
	<input type="checkbox"/>	

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint közzétett TÉR_KÖZ című pályázatán, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata támogatást nyert a Nehru part megújítására, a támogatási összeg bruttó 491.610.500 Ft.

A projektre vonatkozó támogatási szerződés alapján a projekt befejezési határideje: **2015. december 31.** A szerződés értelmében a fenti határidőre szükséges, hogy a kivitelezési munkák befejeződjenek, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) véget érjenek, valamint a vállalt nem beruházási tevékenységek megvalósuljanak, és a kedvezményezett szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítse.

A közbeszerzési eljárás eredménytelensége okán a projekt megvalósítása még nem kezdődött meg, így kezdeményeztük a befejezési határidő módosítását.

A fentiek alapján az eredeti szerződés **3.3.1. pontjában** 2016. december 31-re módosul a projekt befejezési határideje és az elszámolási határidő.

A projekt elszámolható bruttó költsége nem változott, azonban módosult az eredeti szerződés ütemezésre vonatkozó **4.3. pontja** az alábbiak szerint:

Forrás	Tervezett felhasználás		Összesen
	2015.	2016.	
Budapest Főváros Önkormányzata által nyújtott támogatás	18.000.000 Ft	473.610.500 Ft	491.610.500 Ft
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által biztosított forrás	0	0	0

A projekt műszaki tartalmát érintő változások:

- Módosul az eredetileg betervezett skate park anyaga és építési technológiája;
- Eredetileg betervezett virágokkal beültetett és rendezett mikro dombok egy része nem készül;
- Új napelemes kandeláberek nem kerülnek beépítésre, a meglévők maradnak, legfeljebb áthelyezésre kerülnek;
- Beépítendő egyedi ballonpadok maradnak mennyiségi csökkentéssel;
- Ahol térkő burkolat kerül kialakításra, ott megfelelő a legegyszerűbb szürke színű megoldás;
- Meglévő állapot közlekedési út nyomvonalának megtartása ahol lehetséges;

A projekt a végleges kiviteli tervek birtokában eredményes, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően fog tudni elindulni várhatóan 2015. utolsó negyed évében, de legkésőbb 2016. első negyedévében.

A fent leírtak alapján az eredeti szerződés 1. 2. és 3. számú mellékletének módosítása is szükséges.

A Fővárosi Közgyűlés a 2015. szeptember 30-i ülésén jóváhagyta a támogatási szerződés I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt változatát. (melléklet)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2015. október 06.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja és megkötí a Nehru-projektre vonatkozó „Támogatási Szerződés az I. számú módosítással egységes szerkezetben” című szerződés *a/2015. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Polgármestert annak aláírására*

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Bácskai János polgármester