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Budapest Fovaros IX Keriilet Ferencvaros Onkormanyzata (szekhely 1092 Budapest,
kepv1seleteben eljar Baranyl Krlsztlna polgarmester, mint megrendelo (tovabblakban.
Megrendeld),

masrészrol

a thyssenkrupp Lift Korlitolt Felelosségii Tarsasag (székhely: 1044 Budapest, Ezred utca
2., levelezési cim: 1325 Budapest, Postafiok 142., adészam: 10669769-2-41, cégjegyzékszam:
01-09-162614, bankszamlaszam: 10800007-40000000-12001002 képviseletében eljar Balas
Gabor iigyvezetd, mint Vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkoz6)

- Megrendelé és Villalkoz6é a tovabbiakban, egyiittesen: Felek - k6z6tt, a mai napon,
alulirott helyen, az alabbi feltételekkel:

Felek el6zményként rogzitik, hogy 2019. december 20. napjan Budapest Févéros IX. Keriilet
Ferencvarosi Polgarmesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakats tér 14. szam alatti székhelyén
tizemelé 09-0737 EMI azonositd szamu személyfelvond berendezés szakszerii elbontasa,
tovabba 1 db uj synergy smp 100 tipust személyfelvono berendezés teljes korl kivitelezése,
szakszerli beépitése, lizembehelyezése és szakhatdsagi atadasa targyaban vallalkozési
szerzddést (tovabbiakban: Szerz6dés) kotottek egymassal.

1. Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés 2. pontjat az alabbiak szerint modositjak:

2. MUNKAK UTEMEZESE ES HATARIDOK

2.1 Felvoné gyartasba helyezése: Legkésobb a kivitelezési és bontési tervdokumentacio
engedélyezését kovetd 1. hét végéig, de legkésébb 2020. januar 13-ig. A gyartasba
helyezés tényét és pontos idépontjat Vallalkozd koteles irasban kozolni és igazolni
Megrendeld felé. Felvond gyartasanak és munkateriiletre szallitdsanak hatarideje:
2020. augusztus 17.

2.2 Bontasi munkak kezdése: Legkésobb 2020. augusztus 03-ig. A bontasi munkalatok
megkezdésének pontos idépontjat Vallalkozo koteles irasban kdzolni Megrendel6 felé,
legkésobb a munkavégzést megel6zden 2 héttel. A bontasi munkalatok befejezésének
hatéarideje: 2020. augusztus 17.

2.3 Munkak kezdése: Legkésobb 2020. augusztus 17. A Munkak megkezdésének pontos
idépontjat  Vallalkozd koteles irasban kozolni Megrendeld felé, legkésébb a
munkavégzést megel6zden 1 héttel.

2.4 Munkak befejezése: Legkésobb 2020. szeptember 18-ig.
2.5 Felvono szakhatésagi atadasa: Legkésébb 2020. szeptember 30-ig.
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2.6 A Telephely zavartalan mikodését biztosito, a folyamatos munkavégzést korlatozo
megrendeldi kérések a teljesitési hataridok modosuldsat vonhatjak maguk utan. Ilyen
esetekben a Felek egymast irasban értesitik.

2.7 A fenti hataridok betartasat Vallalkozo abban az esetben garantalja, amennyiben a
fizetési hataridok a Teljesitést Igazolo Dokumentum alairasat kovetéen a Megrendeld
altal haladéktalanul betartasra kertilnek.

2.8 Vallalkozd eloteljesitésre jogosult.

3. Felek megallapodnak, hogy a Szallitasi Szerz6dés tovabbi pontjait véltozatlan tartalommal
fenntartjak.

4. Felek jelen szerz6dés-modositast elolvastdk, megértették ¢és azt, mint akaratukkal
mindenben egyezdt 2 (azaz kettd) oldal terjedelemben, 3 (azaz harom) eredeti példanyban
irjak ala.
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