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A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Bizottság! 
 
Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városüzemeltetési 
és Környezetvédelmi Bizottsága a VVKB 333/2011. (XII.06.) sz. határozata értelmében több 
társasház kapott támogatást belső udvara közös zöldfelületeinek létrehozására, illetve 
meglevő kertjeinek felújítására, bővítésére. Többek közt a IX. Kinizsi utca 21-25. sz. alatti 
társasház, melynek közös képviselője, Kopros Istvánné kérelemmel fordult hozzánk a 
határidő hosszabbítása tárgyában. Kérelmében leírta, hogy a társasháznál rendkívüli helyzet 
állt elő; a Zöld Udvar pályázat önrészére elkülönített összeget kazánvásárlásra kellett 
fordítani. Az önrész előteremtését augusztusra tudják ígérni, amelynek átutalása előfeltétele a 
munkálatok elkezdésének.  
A kivitelezési munkálatok elvégzésére a BORÓKA ’98 Kft.-vel (1039 Budapest, Gyula u. 
33.) kötöttünk Vállalkozási Szerződést. 
 
Kérem a T. Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 
Budapest, 2011. június 28. 
 
      Martos Dániel s.k. 
                                                                              elnök 
 
Határozati javaslat: 
 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld 
Udvar 2011” pályázat kivitelezési és elszámolási határidejét 2012. október 31-ig 
meghosszabbítja a Bp. IX. Kinizsi u. 21-25. számú társasházra vonatkozóan. Ezzel 
egyidejűleg a BORÓKA ’98 Kft-vel kötött  Vállalkozási Szerződés 3. pontjában található 
befejezési határidőt 2012. október 31-re módosítja, és felkéri a polgármestert a vonatkozó 
szerződés módosítára. 
 
  

 

Határidő: 2012. május 15. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
               
 


