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Budapest Fovarosi Viarosrehabilitacios Keret keret€ben a Févérosi Kozgytlés 790/2018.(1X.26.)
hatirozatival jévahagyott és a 2018, évi TER _KOZ palyazaton tamogatast nyert 2018. 12.17.
napjan kelt

Egyiittmiikodési Megallapodas 2. szimit médositisa,
amely 1étrejdtt

egyrészrél a Budapest Févaros Onkormanyzata,
mint tAmogatd (tovabbiakban: Tamogaté)
(cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11., adészam: 15735636-2-41;
torzskdnyvi azonositdszam: 735638; statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
képviseli: Kardcsony Gergely fopolgarmester)

masrészrol a Budapest Févaros IX. Keriilet Ferencvaros Onkormanyzata,
mint kedvezményezett (tovabbiakban: Kedvezményezett),

(cim: 1092 Budapest, Bakats tér 14., ad6észam: 15735722-2-43;
torzskdnyvi azonositdszam: 735726; statisztikai szamjel:15735722-8411-321-01
képviseli: Baranyi Krisztina polgarmester)
tovabbiakban egyiitt: Felek kozott

a ,Fotér kialakitasa a Jozsef Attila lakételepen” cimii varosrehabiliticiés projekt

megvaldsitasara.

1. Elézmények

1.1. Tamogatdé a Févarosi Varosrehabilitacios Keret felhaszndldsinak szabalyairdl szolo
27/2013.(IV.18.) szami Fév. Kgy. rendeletben foglaltak szerint ,,A) Varosrehabiliticid keretében
megvalosulo kézteriiletek komplex megujitasa”, valamint ,,B} Kézosségi céli varosrehabilitacios
program” targyu palyazati felhivast tett kézzé a keriileti dnkormdnyzatok varosrehabilitacios
munkdinak tamogatisara (tovabbiakban: Palyazati Telhivas), ameciyre Kedvezményezeit a
Kepvisel6-testiilete 240/2018.(VI. 21.) szami hatarozataval elfogadott — FPH059/1011-1/2018
iktatdszamon és 8. palyazati azonositd szamon regisztralt — palydzatot nyqjtott be.

1.2 A Palyazati Felhivas 10-11. pontja meghatirozza, hogy a Felek EgyiittmOkddési
Megallapodast, majd az egyes projcktelemek részletes kidolgozasat és elokészitését kovetden
Tamogatasi Szerz0dést kotnek egymassal.

2. Médositas indokai

2020. juniusaban megkezd6dott az M3-as metrovonal déli szakaszanak korszerUsitése, amely érinti a
tervezett beruhdzas helyszinét is (Pottyds utcai metrémegalls). A TER_KOZ palyazatbol tervezett
munkalatok tovabbi forgalomkorlatozast eredményeztek volna, amely kritikussa teheti a felszini
kozlekedés megszervezését. Kedvezményezett harmonizalni kivanja terveit a most foly¢ — szintén az
M3-as metrévonal felijitasaval kapesolatos — munkalatokkal.




3. Az Egyiittmikidési Megallapodas mdédositasa

A Févarosi Kozgytlés 790/2018.(1X.26.) szam hatarozataval jovahagyott €s a 2018. évi TER_KOZ
palyazaton tamogatast nyert ,,F6tér kialakitdsa a Jozsef Attila lakotelepen™ cimii varosrehabilitacios
projekt megvalositasara vonatkozo Egyiittmiikddési Megallapodast a Felek az alabbiak szerint kézos
megegyezéssel mddositjak.

3.1. Az Egyiittmtik 5dési Megallapodas 3.1. pontja az alabbiak szerint modosul:

»A Tamogatdsi Szerz6dés megkdtésének hatarideje 2021, oktéber 31. amelynek feltétele, hogy
Kedvezményezett a Palyazati Felhivas 11. pontjdban felsorolt eldirasokat teljesitse €s a 11.1. pontban
felsorolt mellékleteket benyijtsa a Tamogatdsi Szerzodés megkotésére iranyuld eljaras elinditasat
megelézoen, de legkésdbb 2021. szeptember 30-ig.”

3.2. Az Egytittmikodési Megallapodas 3.3. pont elsé mondata az alabbiak szerint modosul:

~Amennyiben a jelen megallapodas 3.1. €s 3.2 pontjdban foglaltak nem teljesiilnek, ezaltal a
Tamogatasi Szerzédés 2021, oktéber 31-ig nem keriil megkStésre, ez esetben a Tamogats nem vallal
kotelezettséget az aktudlis palyazati kiirds keretében megitélt tAmogatas Kedvezményezett részére
torténd folyodsitasara. Tamogatasi Szerz6dés megkotésének hidanydban nem kerill sor a Projekt
elékészitési koltsegeinek Kedvezményezett részére 16rténd megtéritésére sem.”

3.3. Az Egylittmiikédési Megallapodas 4.1. pontja az alabbiak szerint médosul:
~Jelen egytittmiikddési megallapodast Felek hatarozott idére kétik, a Tamogatasi Szerzddés 2021,

oktober 31-re valé megkotése esetén tervezetten a Projekt lezardsdnak napjaig. A Tamogataisi
Szerzdodés hatirozza meg a Projekt befejezési hataridejét, amely 2022, december 15. napja”

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A Févarosi Kozgyiilés 790/2018.(1X.26.) hatarozataval jovahagyott és a 2018. évi TER KOZ
palyazaton tamogatéast nyert ,,F6tér kialakitasa a Jozsetf Attila lakotelepen™ cimii varosrehabilitacios
projekt megvaldsitasdra vonatkozd Egyiittmiikidési Megallapodas jelen szerz6dés 3. pontjdban
meghatarozott modositas kivételével valtozatlan tartalommal érvényben marad, jelen modositassal
egyiitt alkalmazando6.
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42. Jelen modositast a TAmogatd részérdl a 4 ?—.@.l[?.—.".%?.(...’.’.‘.ﬁf’..) szamu Fov.Kgy. hatarozat
fethatalmazta a  Fopolgarmestert, a Kedvezményezett részérél a  Képvisel6-testiilet
X002048...(.v1-%4.) hatdrozata felhatalmazta a Polgdrmestert jelen Megallapodas médositésénak

alairasara.

4.3. Jelen megallapodas-moédositast a Felek képviseldi elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez0t, hét magyar nyelvii, eredeti példanyban jovahagyolag alairtak.
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