

2014 APR 16 63



Örökimádás Lelkészség

1094 Budapest, Bokréta utca 35.

Tel/fax: +36-1-216-0610

E-mail: orokimadas.templom@gmail.com

Web: www.orokimadas.hu

Grégy Ágnes
2014.04.27.
Előterjesztést
kerem VUKB-ne

2014 APR 16
Kp/119703/2014/E
d. B. Balazs

Ikt. sz.: 8/2014

Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzata

Budapest

1092 Budapest, Lukács tér 14.

2014 APR 23

Ékezet:

Kp/20266/2014/X

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott, Szeidel Péter templomigazgató, mint az Örökimádás Lelkészség hivatalos képviselője azzal a kéréssel fordulok Önhöz és az Önkormányzathoz, hogy a ferencvárosi védett templomok felújítására 2013-ban kiírt pályázaton megítélt 4.605.000,- Ft-os támogatásból még le nem hívott 2.105.000,- Ft belső átcsoportosítását az alábbiak szerint jóváhagyni szíveskedjenek.

Eredetileg tervezett munkák:

1. a templom beázásai által okozott károk elhárítása, vakolat-helyreállítás, festés – I. ütem (a legkritikusabb részek helyreállítása) (1516 m²);
2. a templom főkapujának felújítása;
3. a főoltár tabernákulumának felújítása.

Módosítási kérelem:

1. a templom beázásai által okozott károk elhárítása, vakolat-helyreállítás, festés – I. ütem (a legkritikusabb részek helyreállítása) (1300 m²);
2. a templom főbejáratának felújítása (ajtók, lábtörlőrendszer);
3. a főoltár tabernákulumának felújítása.

A pályázott összeg:

1. a templom beázásai által okozott károk elhárítása:	bruttó	13.579.475,- Ft
2. a templom főkapujának felújítása:	bruttó	342.900,- Ft
3. a főoltár tabernákulumának felújítása:	bruttó	210.782,- Ft
Összesen:	bruttó	14.133.157,- Ft
Meglevő forrás:	bruttó	8.000.000,- Ft
Kért támogatás összesen:	bruttó	6.133.157,- Ft
Megítélt támogatás:	bruttó	4.605.000,- Ft

Módosítási kérelem:

1. a templom beázásai által okozott károk elhárítása:	bruttó	10.500.275,- Ft
2. a templom főbejáratának felújítása:	bruttó	1.079.837,- Ft
3. a főoltár tabernákulumának felújítása:	bruttó	1.025.163,- Ft
Összesen:	bruttó	12.605.275,- Ft
Saját forrás:	bruttó	8.000.275,- Ft
Megítélt támogatás:	bruttó	4.605.000,- Ft
Felhasznált saját forrás:	bruttó	8.000.275,- Ft
Felhasznált támogatás:	bruttó	2.500.000,- Ft
Fennmaradt támogatás:	bruttó	2.105.000,- Ft

Indoklás:

1. A templom belső vakolatának helyreállítása és festése terén a pályázati időszakban megtörtént 1300 m² falfelületen a festés. A felújítani tervezett falfelületek közül az összes beázásokkal érintett részt sikerült kijavítani és festeni. A maradék kb. 250 m² falfelület festését azért szeretnénk elhalasztani, mert a díszítések megtervezése hosszabb előkészítést igényel, valamint az év folyamán több olyan munkát tervezünk, amely érintené a szóban forgó falszakaszokat.
2. A templom tölgyfából készült főkapujának felújítását a főbejárat teljes egészének felújításává szeretnénk alakítani, hiszen ez az épületrész így alkot szerves egészt. A munkák magukban foglalják a főbejárat belső oldali szélfogó ajtajának felújítását is, valamint régi korrodált, beépített lábrácsnak egy korszerű, beépített lábtörlőrendszerre való cseréjét. A főkapun végzendő munkák is magasabb költséggel járnának, mivel a tervezetthez képest komolyabb asztalosmunkát igényelnek, és a vasveretek korrózióvédelmét is legalább részben tűzihorganyzással szeretnénk megoldani.
3. A tabernákulum felújítása az eredeti kérelemben szereplő módszerhez képest más módszert és nagyobb restaurátori munkát igényel. Az eredeti elképzelés szerint laparanyal történt volna az aranyozás, és csak egy nagyon minimális lakatosmunka járt volna vele. Azóta újabb szakemberekkel konzultáltunk, akik egybehangzóan nagyobb volumenű restaurátori munkát láttak szükségesnek, és a laparanyozás helyett az esztétikai minőségében és ellenálló-képességében is kedvezőbb galvánaranyozást tartanak megfelelőnek, mely után bizonyos felületeket lakkozni is szükséges. Galvánaranyozást ebben a méretben Magyarországon csak egyetlen cég végez. Mindez a tervezetthez képest jóval nagyobb költséggel jár.

Tisztelettel kérem, hogy a pályázati támogatás még fel nem használt részének fentiek szerinti belső átcsoportosítását engedélyezni szíveskedjenek.

További munkájához sok erőt és szép eredményeket kívánunk!

Tisztelettel és köszönettel:

Budapest, 2014. április 11.



Szeidel Péter
templomigazgató

