



Iktató szám: Sz-277/2014.

Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata

## ELŐTERJESZTÉS

A József Attila lakótelep Városrészi Önkormányzata  
2014. június 5-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Budapest IX. ker. József Attila lakótelep területére tervezett forgalomtechnikai változásokkal kapcsolatos tervezési munkákról és az engedélyezési eljárásokról.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: **Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda**  
Madár Éva mb. irodavezető  
Kertész Ottóné ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen  
nem

x

## **Tisztelt Városrészi Önkormányzat!**

A 2014. május 15-i ülésen elhangzottakra hivatkozva, a József Attila lakótelep területére tervezett forgalomtechnikai változásokkal kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkákról, az engedélyezési eljárásokról, a mellékelt táblázatban, az alábbiakban adok tájékoztatást.

A táblázatban lévő 1. szám alatti Napfény – Lobogó utcai kereszteződésben jelző lámpa kiépítése tárgyú munkához szükséges hozzájárulást, a BKK Közúti Közlekedés Divízió Forgalomtechnikai Osztálytól nem kaptuk meg. Levélben kértük Vitézy Dávid vezérigazgató támogatását az ügyben, de sajnos nem kaptuk meg. Ismételten megkerestük a Vezérigazgató urat, és a József Attila lakótelep lakóinak közlekedésbiztonsága érdekében kértük közbenjárását a Napfény utcai lámpás kereszteződés kialakításához szükséges forgalomtechnikai jóváhagyás kiadása érdekében.

A táblázat 3. és 15., 16. sorszám alatti, a József Attila lakótelepi óvodák, iskolák előtti megállási lehetőség kijelölése valamint a Névtelen szervízút egyirányúsítása Napfény utca - Epreserdő utca közötti szakaszon tárgyú munkák kivitelezése folyamatban van.

A táblázat 4., 11. és 14. sorszám alatti munkák kivitelezőjének kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárásra vonatkozó felkérő előkészítés alatt, melyet június első hetében aduk át a FEV IX. részére, az eljárás lebonyolítása céljából.

A táblázat 5. és 13. sorszám alatti munkák kivitelezőjének kiválasztásához szükséges beszerzési szabályzat alapján az ajánlattételi felhívásokat június első hetében küldjük ki.

A táblázat 7. sorszám alatti, a kerékpárút tovább vezetésével kapcsolatban a BKK előzetes állásfoglalását megkaptuk. A kerékpárút Ecséri úti csomópontba való bevezetését közlekedésbiztonsági szempontok, - jelentős gyalogos forgalom a tömegközlekedési megálló és végállomások – miatt nem támogatta.

A táblázat 12. sorszám alatti, az Epreserdő utcai forgalomcsillapítás tárgyú munkához a BKK által előírt fedvény terv készítésére a tervezési szerződést megkötöttük, a tervezési munka, folyamatban van.

Budapest, 2014. május 29.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János s.k.  
polgármester