

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros

Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési és Felújítási Iroda

Közterület-üzemeltetési Csoport

1092 Budapest, Ráday u. 26. fszt. 22.

Rudalics Márta

közterület hasznosítási ügyintéző

Tel.: +36 30/ 850-2849

E-mail: rudalics.marta@ferencvaros.hu

Ügyintéző: Mészáros László

Fax: +36 1 358 5458

Mobil: +36-30/682-0705

laszlo.meszaros@strabag.com

Dátum: 2020.09.30

Iktatószám: M3D-KI-1025/2020

Tárgy: Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Déli (Kőbánya- Kispest - Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése – Pöttyös utca metróállomás környezetében történő aszfaltozás

Tisztelt Rudalics Márta!

2020.09.24.-én, a Pöttyös utcai metró csarnok előtti területen tartott helyszíni egyeztetéseknek megfelelően, az alábbi lehatárolással és ütemezéssel fogjuk a tér aszfalthelyreállítási munkálatait elvégezni.

Az ütemezések várhatóan a következő képen alakulnak:

Első ütem

Terület elkerítés, bontási munkálatok várhatóan: 2020.09.30 – 2020.10.05 (vasárnapi munkavégzés nem lesz!!)

Aszfaltozási munkálatok várhatóan: 2020.10.06 – 10.13

Második ütem

Terület elkerítés, bontási és aszfaltozási munkálatok várhatóan: 2020.10.14 – 2020.10.19 (vasárnapi munkavégzés nem lesz!!)

A dátumokban lehet egy-két nap eltérés az időjárás és az esetleges, még fel nem tárt területek többletmunka igénye miatt.

A befejezési dátum egyértelműen 2020.10.21.

2. ÜTEM:

A munkaterület nagy része használható. (Az italozó felöli rész 10.22-ig felvonulási terület marad.) Az acéllépcső előtti sáv lezárva, az acéllépcső nem használható. Kerülni a buszmegállóból a taxi állomás felé szükséges, majd BUBI állomás felé vissza.

