

Tisztelt Baranyi Krisztina!  
Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!

Szeretnék engedélyt kérni a 2022 április 1-én induló Markusovszky térre tervezett, Public Art köztéri projekt kezdő napjának megváltoztatására. Indoklás: Az április elsejei esős szeles időjárás, nagyban korlátozza a szakszerű beüzemelést és felállítást. Emellett a további mozgóképes dokumentációt is felülírja (drónfelvétel.. stb). Emellett a kültéri megnyitó eseményt sem lehet ilyen kondíciók mellett levezényelni.

A befogadói élmény és mű minőségének érdekében a szerződésben rögzített esőnapra hivatkozva. Javaslom egy későbbi időpontot kitűzését. A választásokat és a jövő heti időjárást figyelembe véve az ideális, kérelmezett időpont Április 08-22.ig lenne.

Szerencsére ez nem akadályoz más public art projektet.

A darut biztosító cég is jelezte, hogy tud alkalmazkodni a helyzethez. Nagyon sajnálom, hogy az utolsó előtti pillanatban fordulok önökhöz ezzel a kérdéssel, a végsőig bíztunk a projekt időpont szerinti indulásában. Sok szervezés áll mögöttünk. Az előkészületek teljesen lezajlottak. Egy komoly mozgóképes dokumentációs infrastruktúra is dolgozik a projekten, akik munkájába nagyban korlátozza egy esős nap. Egy ekkora léptékű szervezésnél és múltkor nagyon sokat jelent, ha az időjáráshoz viszonyítva jól választjuk meg az indulást. Nagyon szeretném a maximumot kihozni, ebből a lehetőségből.

Budapest, 2022. 03.31.

Köszönöm türelmüket,  
Gwizdala Dáriusz.

