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Budapest Févaros IX. Keriilet Ferencvaros Onkormanyzata ,,Ferencvaros” weboldal
elkészitése targyn vallalkozasi szerzodés
1. sz. Médositasa
amely 1étrejott egyrészrél a

Név: Budapest Févaros IX. Keriilet Ferencvéros Onkorméanyzata
Székhely: 1092 Budapest, Bakats tér 14.

Bankszamlaszam: 10401196-00028977-00000005

Adészam: 15735722-2-43

Képviseletében: Baranyi Krisztina, polgarmester;

a tovabbiakban: ,,Megrendeld”,

masrészrol a

Név: Appsters  Mobiltartalom-fejleszté ~ Korlatolt  Feleldssegl
Téarsasag

Székhely: 1023 Budapest, Lukécs utca 4. 3/8.

Bankszamlaszam: 10400951-50526771-82481046

Adészam: 22988197-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-947838

Képviseletében: Bubla Aron, iigyvezetd

a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”

Megrendel$ és Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: Felek - kozott alulirott napon €s
helyen, az alabbiak szerint:

Elgzmények:
Felek rogzitik, hogy 2020. februar 27-én Véllalkozasi Szerzddést (a tovabbiakban: Szerz6dés)

kotottek egymaéssal, Budapest Févaros IX. Kertilet Ferencvaros Onkorményzata szdmdra a
“Ferencvaros” weboldal elkészitésére.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédést kozos megegyezéssel az aldbbiak szerint
modositjak.

1) A Szerz8dés 1.1.2. pontja az alabbira modosul:

“]1.1.2. 2. szakasz: 2020. julius 15. napjdig”

2) A Szerzédés 1.2. pontja az aldbbira médosul:

“].2. Support szolgaltatds nyvjtasa, 2020. jilius 15. napjatol 2021. julius 14. napjdig;”

3) A Szerzédés 1.5. pontjaban szerepld, “A , JFerencvaros” weboldal elkészitésének 2.
szakasza illetve az 1. szakasszal kapcsolatos fejlesztése és supportja az Ajanlattételi



Felhivasban foglaltak szerint” — ellatand feladathoz kapcsolodo véghatarid
rovatban “4 szerzédés aldirdsat kivets 8. hét vége és utdna support 12 honap
idétartamra” szdvegrész az alabbira modosul:

“2020. jilius 15. és utdna support 12 hénap iddtartamra ",

4) A Szerz6dés 1.3. pontja a kovetkezé mondattal egésziil ki: “Vallalkozo Megrendeld
részére tovabbi 20 éra idStartamban ingyenes fejlesztési keretet biztosit.”

5) A Szerz8dés 3.) pontja az alabbi szOvegrésszel egésziil ki:

“Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendeld a honlappal kapcsolatos sszes,
Vallalkozé dltal kért informacict legkésbb 2020. mdjus 31 ~ig megkiild Vallalkozénak.
Vallalkozd vallalja, hogy fejlesztési dokumenticidt készit o honlaprdl. A dokumentécic
részletesen leirja, hogy milyen témdkat és plug-ineket haszndlt a Jejlesztés sordn és
ezeket hogyan modositotta, és azt megkiildi Mergrendelé részére. A szakmai
dokumentdcié Megrendeld dltali elfogaddsa eldfeltétele a szerzédés 1.5. pontjaban
Joglalt fejlesztési feladatok teljesitésének.”

6) A Szerzédés 11. pontjanak harmadik mondata az alabbira médosul:

“Az elszdmoldsi idészak naptari honapnak megfeleld idétartam, kivéve a 2020. julius
15. — 2020. julius 31. napja kézétti iddszakot, mely elszdamoldsi idGszakra kiillon
szdmla keril kidllitdsra.”

7) A Szerz6dés jelen szerzédésmodositassal nem ¢rintett rendelkezései valtozatlanul
hatalyban maradnak;

8.) Jelen szerzédésmodositast Felek elolvasis €s értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezst 2 (kettd) oldal terjedelemben, 4 (négy) eredeti példanyban,
helybenhagyélag irjak ala, amelybdl 3 (harom) példany Megrendelét, 1 (egy) példany
Vallalkozot illeti meg.
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