

A vállalkozási szerződésben foglaltak szerint, nagy részben Uniós forrásokból, megfelelő ütemben folyik a Budapest IX. kerület Dési Huber u. 9. szám alatti „Manó-Lak” bölcsőde felújítása és bővítése. Egy hónappal a tervezett befejezés előtt elkészült a tetőfelújítás és a hőszigetelés, megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje. Négy csoportszoba felújítási munkái befejeződtek. Az átalakítással érintett két csoportszoba gépészeti munkái csaknem teljesen elkészültek, csakúgy, mint a hidegburkolási munkálatok. Folyamatban van az épület elektromos hálózatának felújítása, valamint az akadálymentesítési munkák. Elkészült a konyha, és rövidesen használatba lehet venni a két épületszárny közti udvart is.

